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Nærværende statusrapport beskriver i ord og billeder tilblivelsen af Wave Dragon, Nissum 
Bredning modellen (WD-NB), i kronologisk orden. Konstruktionen af anlægget er foretaget af MT 
Højgaard, primært på deres stålværksted, Skydebanevej i Aalborg, under ledelse af projektleder 
Jens Præst. 
 
Iht. samarbejdsaftalen mellem Wave Dragon Test Aps. (WDT) og Aalborg Universitet, Institut for 
Vand, Jord og Miljøteknik (AAU) har AAU løbende haft opsyn med arbejdet på værkstedet og 
deltaget i det løbende opfølgningsarbejde.  
 
Siden projektets opstart er der løbende blevet publiceret materiale i form af billeder, video, notater 
og rapporter på websiden http://www.civil.auc.dk/~i5jpk/wd/wdnb.htm . 
 
 3
Bygning af WD-NB modellen 
Oktober 2002 







Reflektorelementer under opsvejsning. 
 
Skulderender af reflektorer under 
opsvejsning. 
 











Del af rampe under opbygning. 
 
Målecontainer beklædes indvendig. 
 




Rampedel og reservoirdelelement 
samlet til en af fem hovedelementer af 
platform. 
 
Reservoirdelelement med turbinehuller. 
 
Skulderdelelementer under opbygning. 
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Midterdel af rampe under opsvejsning. 
 
Detalje af sammenfatning af krumme 
plader på rampe. 
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Fendere til skulderforbindelsen. 
 
Test af PMG hos West Control. 
 
Et af fem hovedelementer af 
platformsdel flyttes til kaj, hvor 
samlingen af hovedelementerne samles. 
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Brønd til montering af Flygt pumpe. 
 
Centrale hoveddel af reservoir køres ud 
af værkstedshal.  
 
Sifonturbine modificeret og samlet. 
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Is i fjorden, der forhindrer slæbning. 




Skulder elementer monteret 






Reflektorer flyttes til kajpladsen 
Afstivninger til målecontainer og 
’canopy’ under opbygning. 
 16
PLC’er under installation. 
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Frekvensomformer til styring af 
Flygtpumpe. 
Dummyturbine under opbygning. 
 21
Målecontainer efter maling. 
Baganker under opbygning. 
 22
West Control generator styringsenheder 
(frekvensomformere mv.) monteres i 
målecontainer. 
Sandblæsning af reflektorer. 
 23
Sandblæsning af platform. 
Dele af forankringssystem. 
Maling af reflektorer. 
 24
Marts 2003 
Maling af platform. 
Opmærkning af manglende lufthuller 
mellem kamre. 
Opdrift monteres på dæmpningsplade. 
 25
Modificering af turbine og forbindelse 
til generator. 
Platform efter maling. 
Reflektorer efter maling. 
 26
Fishtails. 
Bolt til fastgørelse af fishtail. 
Nederste fishtail monteret. 
 27
Fendersystem under montering. 
 28
Monteret fendersystem. 
Opstregning af vandgangslinier. 
 29
Montering af skilt. 
Amtsborgmester Orla Hav taler ved 
søsætningen. 
 30









Ræk- og risteværk monteret. 
Sifonturbine klar til montering. 
 33
Montering af dummyturbiner. 
Montering af luftslanger. 
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Montering af vandhydraulik. 
Vandhydraulik monteret på 
dummyturbiner. 
 35
Forankringsbøtter forlader værksted. 




Hovedforankringsbøtte ankommer til 
test site 1 i Nissum Bredning. 





Placering af baganker. 
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Dykkerkontrol af udførelse. 
 
